



## DETERMINA N. 88 DEL 27/10/2022

*Oggetto:* Servizio per l'organizzazione e gestione integrata di un evento culturale per le giornate dell'11 e 12 agosto 2022 presso l'area archeologica Parco del Cavallo del Parco Archeologico di Sibari, affidato a Sud Studio Digital Sound s.r.l.s. (CIG Z8F3711B06). Individuazione nuova data ai sensi dell'art. 2 del capitolato speciale di appalto e modifica ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016 del contratto.

### IL DIRETTORE

**Premesso che** con determina a contrarre n. 48 del 19/07/2022, era indetta la procedura per l'affidamento, tramite piattaforma MePA, del Servizio di organizzazione e gestione integrata di tutti i servizi finalizzati al corretto svolgimento di due eventi culturali di intrattenimento all'interno del progetto di valorizzazione del Parco Archeologico di Sibari, da svolgersi nei giorni dell'11 e 12 agosto 2022;

**Premesso che** all'esito della procedura TD n. 3121710 del 19/07/2022, con Determina n. 53 del 05/08/2022, il servizio era affidato all'operatore economico Sud Studio Digital Sound s.r.l.s.;

**Premesso che** con Verbale n. 45 del 08/08/2022 veniva dato avvio all'esecuzione anticipata del servizio;

**Considerato che** nonostante l'operatore economico abbia provveduto alla organizzazione degli eventi allestendo per le predette date quanto necessario e dando ampia diffusione alla collettività degli spettacoli, gli eventi non si sono potuti tenere per le particolari avverse condizioni meteo che, nelle due giornate dell'11 e 12 agosto, causavano danni nella piana di Sibari e nelle circostanti aree del territorio regionale;

**Considerato che** l'art. 2 del capitolato speciale stabilisce che «*in caso di mancato svolgimento degli eventi previsti (maltempo o altro impedimento che non rendano possibile la realizzazione degli eventi) l'affidatario dovrà concordare con l'Amministrazione altra data*»;

**Considerato che** il contratto sottoscritto in data 12/10/2022 come da documento di stipula su MePA non ha pertanto ancora avuto esecuzione stante il mancato svolgimento dell'evento per cause non imputabili all'appaltatore e, pertanto, è tuttora efficace, vincolando così l'appaltatore a concordare una nuova data per lo svolgimento dello stesso;

**Considerato che** in esecuzione agli obblighi contrattuali previsti nel capitolato, l'appaltatore ha concordato con questa Amministrazione la nuova data del 1° maggio 2023 per lo svolgimento dell'evento, giusta Verbale n. 55 del 24/10/2022;

**Considerato che** per la buona riuscita dell'evento è necessario dare ampia diffusione alla collettività della nuova data mediante attività di comunicazione e pubblicazione di avvisi e manifesti, oltreché pagare i diritti SIAE e noleggiare nuovamente l'attrezzatura indispensabile per la buona riuscita dell'evento con costi non preventivabili o standardizzabili all'epoca dell'affidamento, stimati dall'appaltatore nella misura massima di € 3.150,00 con nota acquisita dal protocollo del Parco archeologico di Sibari con n. 2044-A del 26/10/2022;

**Considerato che** la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016, deve essere autorizzata dal RUP del procedimento nella variazione massima inferiore al 10% dell'importo contrattuale e che la stessa non deve alterare la natura giuridica del contratto;

**Considerato che** con nota prot.n. 2055-I del 27/10/2022, il RUP ha autorizzato la modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016, riprogrammando l'evento per il giorno 01/05/2023 e dando in ogni caso atto che, per quanto occorrer possa, la variazione massima è inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale e, inoltre, che non è alterata la natura generale del contratto;

**Considerato che** occorre pertanto procedere alla modifica del contratto sottoscritto in data 12/10/2022;

**Considerato che** la somma di € 3.150,00 non supera il 10% dell'importo contrattuale di € 33.896,56 (10% = € 3.389,65);

**Considerato che** la somma di € 3.150,00 trova copertura nel capitolo 1.2.1.065 Manifestazioni culturali (Congressi, convegni, mostre, ecc.) del Bilancio Previsionale 2022;

#### Visti

- il capitolato speciale e tutti gli atti della procedura TD n. 3121710 del 19/07/2022;
- il verbale di consegna anticipata n. 45 del 08/08/2022;
- il verbale congiunto n. 55 del 04/10/2022;
- il contratto sottoscritto in data 12/10/2022;
- l'art. 106, D.Lgs. 50/2016;
- L'autorizzazione del RUP acquisita con prot.n. 2055-I del 27/10/2022.

#### DETERMINA

1. Di ritenere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, del quale costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii.;
2. Di approvare, come da autorizzazione del RUP acquisita con prot.n. 2055-I del 27/10/2022, la modifica ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016, del contratto con l'operatore economico Sud Studio Digital Sound s.r.l.s. (P.IVA 03579290788) sottoscritto in data 12/10/2022 come da documento di stipula su MePA, nel senso che:
  - a) l'evento in origine programmato per i giorni 11 e 12 agosto 2022, e non tenutosi per cause non dipendenti dall'appaltatore per le avverse condizioni meteo, è riprogrammato per il giorno 1° maggio 2023, nelle forme e modalità da concordare con il RUP;
  - b) sono riconosciuti all'appaltatore i maggiori costi sostenuti per la promozione dell'evento nella nuova data e l'organizzazione dello stesso, nella misura massima di € 3.150,00 e nei limiti di quanto effettivamente sostenuto, comprovato e previamente autorizzato dal RUP;
3. Di dare atto che non è alterata la natura generale del contratto;
4. Di dare altresì atto che la variazione dovuta alla maggiore spesa trova copertura nel capitolo 1.2.1.065 Manifestazioni culturali (Congressi, convegni, mostre, ecc.) del Bilancio Previsionale 2022;
5. Di notificare la presente determina all'operatore economico con l'avvertenza che ai sensi dell'art. 32, co. 14, d.Lgs. 50/2016 e di quanto disposto al punto 4.4.1. delle linee Guida Anac n. 4, la stipula dell'*addendum* al contratto può avvenire mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio e, quindi, ritenersi perfezionata con la restituzione della determina controfirmata, a mezzo PEC all'indirizzo [pa-sibari@pec.cultura.gov.it](mailto:pa-sibari@pec.cultura.gov.it).

Per Accettazione

IL DIRETTORE

Dott. Filippo Demma

