Ministero della cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI

PIANO STRATEGICO "GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI". ANNUALITÀ 2020 (RESIDUO), 2021 E 2022. D.M. 10 AGOSTO 2020 (REP. N. 396).
Parco archeologico di Sibari _ Valorizzazione del Parco e del Museo Archeologico di Sibari -
CUP F16J20001430001

APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO PRE GARA E CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA

IL DIRETTORE

VISTI
il DLGS 42/2004 e smi, recante il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm. ii;
il DPCM 171/2014 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta competenza del Ministro e dell'Organismo Indipendente e DM attuativi;
il D.P.C.M 2 dicembre 2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", entrato in vigore il 5 febbraio 2020, che ha istituito il Parco archeologico di Sibari;
il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020, *Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo* nonché l'allegato 2 del citato Decreto che individua il Parco archeologico di Sibari tra gli istituti dotati di autonomia speciale della Direzione Generale Musei;
il DM 21 febbraio 2018 "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale";
la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. ii.;
il DLGS 50/2016 recante Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm. ii;
il Decreto del Direttore Generale Musei n. 725 del 30 ottobre 2020, registrato il 1° febbraio 2021 con il n. 170, che ha conferito al Sottoscritto l'incarico dirigenziale non generale di Direttore del Parco archeologico di Sibari;
il Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (oggi MIC) del 10 agosto 2020 (Rep. n. 396), registrato alla Corte dei Conti in data 3 settembre 2020 al n. 1834 con il quale è stato approvato il Piano Strategico "*Grandi Progetti Beni Culturali" – Annualità 2020 (somme residue) e Annualità 2021-2022*, tra i quali rientra l'intervento "*Valorizzazione del Parco e del Museo Archeologico di Sibari*", per un importo complessivo di € 3.000.000,00 (euro tre milioni/00) Iva e oneri inclusi , di cui € 466.963,41 come quota progettazione e €2.533.036,59 come quota opere;

VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale – Servizio V del Mic e il Parco archeologico di Sibari per l'attuazione dell'Intervento *"Valorizzazione del Parco e del Museo Archeologico di Sibari",* sottoscritto digitalmente dalle Parti in data 14/01/2022;

RICHIAMATO il Decreto rep 15 del 16/07/2021 con il quale il Sottoscritto ha assunto la funzione di di Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del d.lgs. 50/2016 per gli adempimenti connessi all'attuazione, la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dell'Intervento e ha Incaricato il funzionario architetto Simona Bruni in organico presso la Direzione Regionale Musei della Calabria, opportunamente autorizzata , della funzione di supporto al RUP;

VISTO il Decreto della Direzione Generale Musei n. 83 del 01/02/2022 Prot. 175 del 01/02/2022 con cui il Parco Archeologico di Sibari ha ricevuto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2022;
VISTA la Nota DG- MU- SRV 1 prot. 3710_P del 22/02/2022 con la quale il Direttore Generale ,vista la nota DG -Bilancio 3551 del 21/02/2022, ha autorizzato l'utiòizzo della quota vincolata del Bilancio prima della formale approvazione del consuntivo 2021;

Tutto ciò premesso e visto, il sottoscritto, Dott. Filippo Demma in qualità di RUP e Direttore del Parco archeologico di Sibari

DISPONE

1. di approvare il Quadro Tecnico Economico pre-gara dell'intervento Parco archeologico di Sibari _ Valorizzazione del Parco e del Museo Archeologico di Sibari.)" - CUP F16J20001430001- di cui all'All. 1 – che aggiorna il Quadro Tecnico Economico nella versione del 21/01/2021 per un importo complessivo di € 3.000.000,00 (euro tre milioni/00) Iva e oneri inclusi , di cui € 466.963,41 come quota progettazione e €2.533.036,59 come quota opere;
2. di approvare il Cronoprogramma di massima dell'attuaione dell'Intervento (All. 2) ;
3. di **numerare** ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco Archeologico di Sibari;
4. di **pubblicare** il presente provvedimento nella apposita sezione trasparenza del sito di questo Istituto.

IL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Filippo Demma