PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI

DETERMINA APPROVAZIONE CERTIFICATO STATO FINALE

"Progetto Safety&Security del Parco Archeologico di Sibari" -CUP: F19J21003140006, ammesso a finanziamento nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) "Legalità" 2014-2020 – Asse 2 – Linea di Azione 2.1.1 del Ministero dell'Interno, con decreto con Decreto dell'Autorità di Gestione del PON Legalità prot. 5160 del 06/05/2021

Oggetto: Determina Approvazione Stato Finale di avanzamento, presentato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da "Leonardo Finmeccanica S.p.a.", in qualità di mandataria, e da IBM Italia S.p.a., Fastweb S.p.A. e Sistemi Informativi S.r.l. (mandanti), "SPC Cloud Lotto 2 Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa – Parco Archeologico di Sibari" - CIG AFFIDAMENTO: 9281624E6

IL DIRETTORE

VISTO che in data 20 Ottobre 2015, con Decisione C(2015) 7344, la Commissione Europea approvava il Programma Operativo Nazionale (PON) "Legalità" 2014-2020 – CCI 2014IT16M2OP003, a titolarità del Ministero dell'Interno, la cui riprogrammazione è stata approvata con Decisione c(2018) 20 final del 09 Gennaio 2018.

VISTO il documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo del PON "Legalità" 2014-2020 versione del 01 Marzo 2018.

VISTO che i criteri di selezione del PON "Legalità" 2014-2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza il 22 Marzo 2018, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013.

VISTO il Protocollo di Intesa stipulato, in data 30 Maggio 2018, fra Ministero dell'Interno e l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (oggi MIC), avente ad oggetto la realizzazione di interventi di presidio tecnologico volti al rafforzamento delle condizioni di sicurezza, limitatamente a quelle aree su cui insistono attrattori culturali ed i cui territori presentino potenzialità di sviluppo dei profili di attrattività a carattere imprenditoriale.

VISTA la nota prot. n. 151 del 18-03-2021con cui il Parco Archeologico di Sibari, in attuazione delle previsioni del sopra citato Protocollo d'Intesa, ha presentato la proposta progettuale "Safety and Security per il Parco Archeologico di Sibari" per importo di € 13.013.800,00 (IVA inclusa) a valere sul PON "Legalità" 2014-2020 – Asse 2 - Azione 2.1.1 "Interventi integrati finalizzati all'incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche di sviluppo".

VISTO l'esito positivo dell'attività istruttoria compiuta dal Ministero dell'Interno riportato nella scheda di istruttoria preliminare e nella griglia di valutazione redatte in data 06/05/2021;

VISTO che con Decreto dell'Autorità di Gestione del PON Legalità prot. 5160 del 06/05/2021 con il quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON "Legalità" 2014-2020 ammetteva al finanziamento il progetto "Safety and Security per il Parco Archeologico di Sibari"

presentato dal Parco Archeologico di Sibari per un importo pari ad € 13.013.800,00 (IVA ed altri oneri inclusi), a valere sull'Asse 2, Azione 2.1.1 del Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014-2020.

VISTO che con Dichiarazione di accettazione del finanziamento e di impegno del beneficiario prot. MIC|MIC_PA-SIBARI|31/05/2021|0000419-P con il quale il Parco Archeologico di Sibari accettava il suddetto finanziamento, dichiarava di assumere gli obblighi e le responsabilità proprie dei Beneficiari del PON "Legalità", meglio dettagliati nel documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo del Programma, e si impegnava di adottare il circuito del pagamento diretto al soggetto attuatore.

VISTO la Determina, PA-SIBARI|17/06/2022|DETERMINA 37, di adesione al Contratto quadro stipulato fra Consip spa e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da Leonardo spa – o anche Finmeccanica spa (mandataria) IBM Italia spa, Fastweb spa, Sistemi Informativi srl (mandanti) per la la Gara SPC Cloud – Lotto 2 Servizi di gestione delle identità; e di approvazione del Progetto dei fabbisogni, inviato dal fornitore giusta nota PEC acquisita al prot. rep. N. 1013 del 25/05/2022 e ritrasmesso con prot. rep. N. 1042 del 30/05/2022;

VISTO il contratto esecutivo giusto prot. MIC|MIC_PA-SIBARI|21/06/2022|0001156-A PA-SIBARI|26/10/2022|CONTRATTO 39;

VISTO che, con nota prot. n. MIC|MIC_PA-SIBARI|24/10/2023|0003319 (A01 perveniva al Parco la trasmissione a cura del DEC Ing. Antonio Di Napoli del certificato finale stato di avanzamento "SPC Cloud Lotto 2 Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa – Parco Archeologico di Sibari"CIG AFFIDAMENTO: 9281624E6A Codice documento Codice documento DC-L2-SFA – Data: 24/10/2023 e della relazione tecnica a firma del DEC Ing. Antonio di Napoli Codice documento DRT-L2-SFA – Data: 20/10/2023 MIC|MIC_PA-SIBARI|23/10/2023|0003288-A| [19.13.01/2.6.7/2021] - A01;
VISTO che nella suddetta nota il DEC comunicava che l'azienda realizzatrice LEONARDO S.p.A., che l'importo residuo finale è stato pari ad euro 837.251,00;
Visto che il progetto è in corso di collaudo, viene lasciato un residuo pari al 10% post-collaudo positivo, l'azienda pertanto fattura € 639.185,77 euro (residuo post collaudo pari a 198.065,20 euro). Gli importi sopra scritti sono tutti IVA esclusa ma comprensivi della trattenuta dello 0,5%.
Tutti i dettagli e calcoli sono contenuti nei succitati documenti:- certificazione DEC (SPCCloudLotto2-Certificazione-SFA_vfin -signed.pdf);- relazione tecnica trasmessa da Leonardo in data 20/10/2023 a firma congiunta di Leonardo e (file SPCCloudLotto2-RelazioneTecnica-SFA_vdef-signed.pdf);
VISTO che la Società Leonardo S.p.a. Divisione Cyber ha trasmesso al Parco la fattura n. 1604006031 del 07/11/2023 per un importo totale di € 775.907,60.

DETERMINA

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii;

- di approvare la relazione tecnica a firma del DEC Ing. Antonio di Napoli Codice documento Codice documento DRT-L2-SFA – Data: 20/10/2023 MIC|MIC_PA-SIBARI|23/10/2023|0003288-A| [19.13.01/2.6.7/2021] - A01 All.1);
- di approvare lo stato di avanzamento "SPC Cloud Lotto 2 Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa – Parco Archeologico di Sibari" All.2) CIG AFFIDAMENTO: 9281624E6A Codice

documento DC-L2-SFA – Data: 24/10/2023 e la fattura della Società Leonardo S.p.a. Divisione Cyber n. 1604006031 del 07/11/2023 per un importo totale di € 775.907,60. All.3);

- di considerare che, trattandosi di circuito diretto, la stipula del contratto è già stata sottoposta a condizione sospensiva come previsto dalla Linee guida di attuazione del programma "Il contratto è sottoposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione da parte dell'Autorità Competente e, qualora previsto, del controllo della Corte dei Conti di cui all'art. 3, comma 1, lett. g della L. 14.01.1994, n. 20"; pertanto documentazione di spesa e dello stato finale certificato stato di avanzamento "SPC Cloud Lotto 2 Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa – Parco Archeologico di Sibari", presentate saranno trasmesse e sottoposte alle verifiche dei competenti uffici di controllo della Autorità di gestione del Programma.
- di pubblicare il presente provvedimento nella apposita sezione trasparenza del sito di questo Istituto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Alberto Bruni

IL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI
Dott. Filippo Demma

Firmato digitalmente da

FILIPPO DEMMA

O = MINISTERO DELLA CULTURA
SerialNumber = TINIT-DMMFPP71L08B963G
C = IT

Firmato digitalmente da

ALBERTO BRUNI

CN = BRUNI ALBERTO
O = Ministero della cultura
e-mail = alberto.bruni@beniculturali.it
C = IT