



DETERMINA

Oggetto: Parchi archeologici di Crotone e Sibari - Cassano allo Ionio, Museo e Parco Archeologico di Sibari – Legge 190 del 23/12/2016. Art. 1, commi 9 e 10, annualità 2019. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 32, co. 2, e dell’art. 36, co. 2 lett. a), del D.lgs.50/2016 così come temporaneamente modificato dal Decreto-Legge del 31 Maggio 2021, n.77 conv. in Legge n. 29 luglio 2021 n. 108, mediante trattativa diretta Mepa n. 2096605 per il servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori degli interventi:

- a) Cassano allo Ionio, Museo e Parco Archeologico di Sibari - Interventi di sistemazione e integrazione dell’impianto di illuminazione esterna – Importo dell’intervento € 60.000,00 (cap. 2.1.2.020) CUP: F15C14000070001 - SMARTCIG: Z3F347BC02;
- b) Cassano allo Ionio, Museo e Parco Archeologico di Sibari - Lavori di adeguamento delle infrastrutture esterne del Museo – Importo dell’intervento € 130.000,00 (cap. 2.1.2.020) - CUP: F15C14000090001 - SMARTCIG: ZCB347BC7C.

Affidamento per i servizi di architettura e ingegneria per le attività di progettazione esecutiva e direzione lavori di cui al Rep. Contratto n. 12 del 02/05/2022. **Determina di estensione contrattuale per le attività e prestazioni residue del Servizio sulla base degli atti di gara.**

IL DIRETTORE DEI PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- la Legge 190 del 23/12/2016;
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio";
- il D.P.C.M n. 169 del 2 dicembre 2019 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, entrato in vigore il 5 febbraio 2020, che ha istituito il Parco archeologico di Sibari;
- il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020, Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nonché l’allegato 2 del citato Decreto che individua gli istituti dotati di autonomia speciale della Direzione Generale Musei Sibari, tra cui il Parco archeologico di Sibari, ora Parchi archeologici di Crotone e Sibari, come da modifiche del D.M. 51 del 09 febbraio 2024 all’art.1 comma 1 sezione c n. 44;
- il D.M. n. 113 del 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i Musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;



- il D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il Decreto del Direttore Generale Musei n. 725 del 30 ottobre 2020, registrato il 1° febbraio 2021 con il n. 170, che ha conferito al Dott. Filippo Demma l’incarico dirigenziale non generale di Direttore del Parco archeologico di Sibari, ora Parchi archeologici di Crotone e Sibari;
- il Regolamento Delegato (UE) 2023/2495 della Commissione del 15 novembre 2023 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione, che dispone all’articolo 1 “La direttiva 2014/24/UE è così modificata: 1) l’articolo 4 è così modificato: a) alla lettera a), «5 382 000EUR» è sostituito da «5 538 000EUR»;b) alla lettera b), «140 000EUR» è sostituito da «143 000EUR»; c) alla lettera c), «215 000EUR» è sostituito da «221 000EUR»;2) all’articolo 13, il primo comma è così modificato: a) alla lettera a), «5 382 000EUR» è sostituito da «5 538 000EUR»; b) alla lettera b), «215 000EUR» è sostituito da «221 000EUR». Articolo 2 - il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024;

DATO ATTO che, con la pubblicazione dei Decreti Ministeriali n. 51, 52 e 53 del 09 febbraio 2024, viene modificata la precedente articolazione organizzativa dei musei statali e degli uffici dirigenziali di livello non generale e, pertanto, il Parco archeologico di Sibari è ora ridenominato “PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI”, comprendendo fin da subito le seguenti sedi:

1. Museo archeologico nazionale di Crotone;
2. Museo e parco archeologico di Capo Colonna – Crotone;
3. Castello Carlo V - Crotone;
4. Le Castella – Isola Capo Rizzuto (KR);
5. Parco archeologico della Sibaritide – Cassano allo Ionio (CS);
6. Museo nazionale archeologico della Sibaritide – Cassano allo Ionio (CS);
7. Museo nazionale archeologico di Amendolara – Amendolara (CS);

PREMESSO che con Decreto n. 18 del 27/08/2021 relativo all’intervento “Cassano allo Ionio, Museo e Parco Archeologico di Sibari - Interventi di sistemazione e integrazione dell’impianto di illuminazione esterna”, Legge 190 del 23/12/2014, Art. 1 commi 9 e 10, annualità 2019 - Importo dell’intervento €. 60.000,00 (cap. 2.1.2.020) - CUP: F15C14000070001 e con Decreto n. 20 del 27/08/2021 relativo all’intervento “Cassano allo Ionio, Museo e Parco Archeologico di Sibari - Lavori di adeguamento delle infrastrutture esterne del Museo”, Legge 190 del 23/12/2014, Art. 1 commi 9 e 10, annualità 2019 - Importo dell’intervento € 130.000,00 (cap. 2.1.2.020) - CUP: F15C14000090001, è stata incaricata l’Arch. Elena Rita Trunfio per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, ora Responsabile di Progetto ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023, dell’intervento in oggetto, come da Decreto rep. n. 151/2024;

RICHIAMATE

- la determina a contrarre Rep. al n. 22 del 07/04/2022 e la T.D. n. 2096605 del 14/04/2022 con importo a base d'asta pari a € 21.289,52 (euro ventunomiladuecentottantanove/52) oltre IVA e oneri se dovuti;
- la determina di affidamento Rep. al n. 26 del 20/04/2022 con la quale è stato affidato il "Servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori", degli interventi in oggetto all'Arch. Elisa Morano con sede legale in via Taranto n.47- 89022- Cittanova (RC) - P.Iva 03029240805- PEC: emorano@oappc-rc.it - per l'importo di € 21.000,00 (euro ventunomila/00) oltre IVA, come per legge, e oneri se dovuti;
- il contratto di stipula rep. al n. 12 del 02/05/2022;

CONSIDERATO che:

- in data 09/08/2022 e acquisizione al protocollo n. 1461-A del 10/08/2022, l'Arch. Morano ha trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Interventi di sistemazione e integrazione dell'impianto di illuminazione esterna" di cui al CUP F15C14000070001; a seguito della fase di verifica in contraddittorio e della richiesta di integrazioni (prot. 850-P del 27/03/2023), l'Arch. Morano ha trasmesso al protocollo n. 910-A del 03/04/2023 il progetto esecutivo con le integrazioni richieste e lo stesso è stato validato in data 28/04/2023 con verbale n. 21;
- in data 09/08/2022 e acquisizione al protocollo n. 1460-A del 09/08/2022, l'Arch. Morano ha trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di adeguamento delle infrastrutture esterne del Museo" di cui al CUP F15C14000090001; a seguito alla fase di verifica in contraddittorio e alla richiesta di integrazioni (prot.850-P del 27/03/2023), l'Arch. Morano ha trasmesso al protocollo n. 911-A del 03/04/2023 il progetto esecutivo con le integrazioni richieste e lo stesso è stato validato in data 28/04/2023 con verbale n. 22;

RICHIAMATO integralmente l'art. 5. "Condizioni e durata dell'incarico" del capitolato prestazionale allegato al rep. n. 613 – P del 07/04/2022 - *"la durata per lo svolgimento e la redazione della progettazione esecutiva per entrambi gli interventi è definita in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio, previa stipula del contratto e/o della trattativa diretta sulla piattaforma acquistinretepa.it, il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione.*

I termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del Responsabile del procedimento, eventualmente anche su richiesta motivata del professionista.

*Le attività di direzione dei lavori ed assistenza al collaudo avranno una durata stimata di 4 (quattro) mesi, decorrenti dall'inizio dei lavori, e si concluderanno presumibilmente nei successivi 6 (sei) mesi con l'emissione e approvazione dell'atto di collaudo. **Tali termini potranno subire delle variazioni in seguito all'andamento delle fasi di cantiere, pertanto, le attività si intendono comunque concluse al termine del collaudo e della acquisizione della funzionalità delle opere.***

L'affidatario, inoltre, è tenuto a dichiarare sotto propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per assolvere all'incarico e di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità legale per l'espletamento del mandato in questione";

CONSIDERATO che le prestazioni dell'Arch. Elisa Morano, stimate indicativamente nel Capitolato prestazionale (rif. prot. 1281-I del 20/12/2021) in 12 (dodici) mesi complessivi a valere dalla data di stipula del contratto (Rep. contratti n. 12 del 02/05/2022) sono attualmente in corso ed in fase di ultimazione;

PRESO ATTO della nota del RUP Arch. E. Trunfio, acquisita in data 11/09/2024 al rep. prot. n. 3445-I, nella quale ha rappresentato in corso di esecuzione contrattuale l'esigenza di ricorrere all'estensione contrattuale per le attività e prestazioni residue dei Servizi sulla base degli atti di gara e che si concluderanno presumibilmente entro il 31/10/2024;

SPECIFICATO, come da nota RUP acquisita in data 11/09/2024 al rep. prot. n. 3445-I, che *"... la maggiore durata del servizio è stata determinata da ritardi imprevisti, causati da rallentamenti dovuti all'approvvigionamento dei materiali e alle criticità riscontrate durante le fasi di cantiere, rappresentate per le vie brevi dal professionista incaricato"*;

TENUTO CONTO che l'estensione contrattuale per le attività e prestazioni residue dei Servizi sulla base degli atti di gara non comporta nessun aggravio di costi per la Stazione appaltante;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'organizzazione del lavoro, dell'utilizzazione delle risorse anche strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici dei servizi nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale del buon andamento;

Tutto ciò premesso, visto e considerato e in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate, il sottoscritto, Dott. Filippo Demma in qualità di Direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari

DETERMINA

1. **di ritenere** le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente;
2. **di ricorrere** all'estensione contrattuale per le attività e prestazioni residue dei Servizi sulla base degli atti di gara, come da proposta del RUP acquisita in data 11/09/2024 al rep. prot. n. 3445-I;
3. **di dare atto** che l'estensione contrattuale per le attività e prestazioni residue dei Servizi sulla base degli atti di gara non comporta nessun aggravio di costi per la Stazione appaltante;
4. **di numerare** ed inserire il presente atto nella raccolta delle Decisioni e delle Determinazioni del Direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari.

La presente decisione, in ossequio al principio di trasparenza, di pubblicità degli atti e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023, è pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente – "Bandi di gara e Contratti" al seguente link:



http://pasib.authorityonline.eu/index.php?option=com_content&view=category&id=92&Itemid=259

Visto attestante la regolarità amministrativa

Il Segretario

Dott.ssa Cristina Cosentino

Visto attestante la copertura finanziaria

IL DIRETTORE DEI PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI

Dott. Filippo Demma