

AGGIORNAMENTO GIUGNO 2024

RIGA	A) SOMME a BASE D'APPALTO	PRE-GARA Det. n. 6 DEL 06/03/2023	Aggiornamento POST AFFIDAMENTI			
			Costo attività PRE-GARA aggiornato	Aggiornamento SETTEMBRE 2023 Det. 79 del 13/09/2023	Aggiornamento GIUGNO 2024	ECONOMIE
	A.1) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA					
	A.1.1) Lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale e impiantistico del Parco archeologico e del Museo	1.945.000,00 €	1.945.000,00 €	1.945.000,00 €	1.968.184,52 €	
	di cui					
	OS1 Lavori in terra				1.424.091,77 €	
	OS21 - Opere strutturali speciali				331.878,46 €	
	OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica				212.214,29 €	
	di cui Stima incidenza della manod'opera non soggetta a ribasso	- €	- €	- €	347.037,40 €	
	A.1.3) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)3-5%	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	56.815,48 €	
1	Sub totale A.1) LAVORI	2.025.000,00 €	2.025.000,00 €	2.025.000,00 €	2.025.000,00 €	
	A.2) IMPORTO SERVIZI E FORNITURE A BASE DI GARA					
2	Sub totale A.2) SERVIZI E FORNITURE	- €	- €	- €	- €	
	Totale quadro A) SOMME a BASE D'APPALTO	2.025.000,00 €	2.025.000,00 €	2.025.000,00 €	2.025.000,00 €	
	B) SOMME a DISPOSIZIONE					
	B.1 Spese tecniche					
	Indagini					
	a) Piano della conoscenza (analisi , indagini e rilievi)					
3	di cui 50% destinato ad indagini in corso d'opera	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €		
3.1	a) Piano della conoscenza (analisi , indagini e rilievi) a disposizione dei progettisti per eventuale supplemento di indagini CIG 9730772714	50.000,00 €	50.000,00 €	48.850,00 €	48.850,00 €	1.150,00 €
	Totale spese indagini e analisi	100.000,00 €	100.000,00 €	98.850,00 €	48.850,00 €	
	Progettazione, D.L., collaudo					
4	b) Progettazione esecutiva , CSP CIG 9730772714	80.000,00 €	80.000,00 €	78.150,00 €	78.150,00 €	1.850,00 €
5	c) Servizio di supporto al rup per gli aspetti tecnici e per la predisposizione del master plan CIG 9434176053	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	79.950,00 €	50,00 €
	d) Ufficio DL	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €		
6	d.1) CSE				32.547,98 €	
	d.2) Direttore operativo per gli aspetti contabili					
	d.3) Direttore dei lavori					
	collaudo statico				8.763,01 €	
	collaudo tecnico- amministrativo				10.415,36 €	
	collaudo impianti				16.264,82 €	
7	e) Servizio di supporto operativo alle procedure amministrative e al caricamento dati di monitoraggio	50.000,00 €	30.000,00 €	29.500,00 €	29.500,00 €	500,00 €
7.1			29.500,00 €	29.500,00 €	29.500,00 €	
	Totale spese rilievi, progettazione, d.l. collaudo	242.000,00 €	251.500,00 €	249.150,00 €	285.091,17 €	
8	TOTALE B.1 Spese tecniche	342.000,00 €	351.500,00 €	348.000,00 €	333.941,17 €	
	B.2 Allacciamenti					
9	Allacciamenti ai pubblici servizi ed eventuali costi per adempimenti formali o atti amministrativi ed eventuali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	TOTALE B.2 Allacciamenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali					
10	Imprevisti (IVA inclusa)	55.362,40 €	56.922,40 €	56.922,40 €	12.731,64 €	
11	art. 113 d. lgs 50/2016. Incentivo funzioni tecniche interne (80% del 2% di A1+A.2)	32.400,00 €	32.400,00 €	32.400,00 €	32.400,00 €	
12	Verifica del progetto (art. 26)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	16.924,96 €	
13	ANAC				800,00 €	
14	Spese per commissioni giudicatrice gara lavori				8.680,00 €	
15	Copertura assicurativa obbligatoria sensi art. 43 comma 2 del d.lgs. 30/23				2.500,00 €	
16	Accantonamenti art. 60 e art. 120 D. lgs 36/2023				30.375,00 €	
	TOTALE B.3 Imprevisti, accantonamenti, spese generali	97.762,40 €	99.322,40 €	99.322,40 €	104.411,60 €	
	B.4 IVA/oneri fiscali					
17	IVA su lavori (22% su A.1)	445.500,00 €	445.500,00 €	445.500,00 €	445.500,00 €	
18	Iva su Servizi e forniture (22% su A.2)	- €	- €	- €	- €	
19	Contributo previdenziale (4% di riga 3.1.4-5-6)	9.680,00 €	10.060,00 €	9.966,00 €	10.997,65 €	96,00 €
20	Contributo previdenziale (4% di riga 7+7.1))				2.360,69 €	
21	Iva su cassa professionale (22% di riga 17)	2.129,60 €	1.689,60 €	1.673,32 €	2.419,48 €	16,72 €
22	IVA su spese tecniche (22%)	75.240,00 €	64.240,00 €	63.580,00 €	60.487,06 €	671,00 €
23	IVA su spese tecniche (22% riga 7.1)				5.999,20 €	
24	Cassa professionale su verifica del progetto (art. 26) (4% di riga 12)	400,00 €	400,00 €	400,00 €	677,00 €	
25	Iva su cassa professionale su verifica del progetto (art. 26) (22% di riga 22)	88,00 €	88,00 €	88,00 €	148,94 €	
26	IVA 22% su verifica del progetto (art. 26)	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	3.723,49 €	
	TOTALE B.4 IVA/oneri	535.237,60 €	524.177,60 €	523.407,32 €	532.313,51 €	

					2.995.666,28 €	4.333,72 €
	TOTALE GENERALE (inclusa IVA)	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	2.995.729,72 €	3.000.000,00 €	