



## DECRETO

**Legge 190 del 23/12/2014**, Art. 1 commi 9 e 10, annualità 2019:

- Interventi di sistemazione e integrazione dell'impianto di illuminazione esterna - Importo dell'intervento € 60.000,00 (cap. 2.1.2.020) - CUP: F15C14000070001;
- Lavori di adeguamento delle infrastrutture esterne del Museo - Importo dell'intervento €. 130.000,00 (cap. 2.1.2.020) - CUP: F15C14000090001.

**Oggetto:** Parchi archeologici di Crotona e Sibari – Affidamento diretto degli “Interventi di sistemazione e integrazione dell'impianto di illuminazione esterna” e dei “Lavori di adeguamento delle infrastrutture esterne del Museo”, tramite RDO n. 3791279 sul portale Acquisti in Rete P.A. – Me.P.A., di valore inferiore ad €. 150.000,00 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 – SIMOG CIG: A0181BD313 – **Decreto di approvazione rimodulazione del Q.E. ed autorizzazione all'uso economie derivanti da ribassi d'asta.**

## IL DIRETTORE

### VISTI:

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio”;
- il D.M. n. 113 del 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i Musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”;
- il D.P.C.M n. 169 del 2 dicembre 2019 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, entrato in vigore il 5 febbraio 2020, che ha istituito il Parco archeologico di Sibari;
- il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020, Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nonché l'allegato 2 del citato Decreto che individua gli istituti dotati di autonomia speciale della Direzione Generale Musei Sibari, tra cui il Parco archeologico di Sibari, ora Parchi archeologici di Crotona e Sibari, come da modifiche del D.M. 51 del 09 febbraio 2024 all'art.1 comma 1 sezione c n. 44;
- l'art. 6, comma 1 del D.lgs. 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, con il quale il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è denominato “Ministero della cultura”;
- il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il Decreto del Direttore Generale Musei n. 725 del 30 ottobre 2020, registrato il 1° febbraio 2021 con il n. 170, che ha conferito al Dott. Filippo Demma l'incarico dirigenziale non generale di Direttore del Parco archeologico di Sibari, ora Parchi archeologici di Crotona e Sibari;
- il Regolamento Delegato (UE) 2023/2495 della Commissione del 15 novembre 2023 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione, che dispone all'articolo 1 “La direttiva 2014/24/UE è così modificata: 1) l'articolo 4 è così modificato: a) alla lettera a), «5 382 000EUR» è sostituito da «5 538 000EUR»; b) alla lettera b), «140 000EUR» è sostituito da «143 000EUR»; c) alla lettera c), «215 000EUR» è sostituito da «221 000EUR»; 2) all'articolo 13, il primo comma è così

modificato: a) alla lettera a), «5 382 000EUR» è sostituito da «5 538 000EUR»; b) alla lettera b), «215 000EUR» è sostituito da «221 000EUR». Articolo 2 - il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024;

- il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (24G00076) in G.U. n. 102 del 3-5-2024, in vigore dal 18/05/2024;

**DATO ATTO** che, con la pubblicazione dei Decreti Ministeriali n. 51, 52 e 53 del 09 febbraio 2024, viene modificata la precedente articolazione organizzativa dei musei statali e degli uffici dirigenziali di livello non generale e, pertanto, il Parco archeologico di Sibari è ora ridenominato "PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI", comprendendo fin da subito le seguenti sedi:

1. Museo archeologico nazionale di Crotone;
2. Museo e parco archeologico di Capo Colonna – Crotone;
3. Castello Carlo V - Crotone;
4. Le Castella – Isola Capo Rizzuto (KR);
5. Parco archeologico della Sibaritide – Cassano allo Jonio (CS);
6. Museo nazionale archeologico della Sibaritide – Cassano allo Jonio (CS);
7. Museo nazionale archeologico di Amendolara – Amendolara (CS);

#### **PREMESSO CHE**

- con Decreto n. 18 del 27/08/2021 relativo all'intervento "Cassano allo Jonio, Museo e Parco Archeologico di Sibari - Interventi di sistemazione e integrazione dell'impianto di illuminazione esterna", Legge 190 del 23/12/2014, Art. 1 commi 9 e 10, annualità 2019 - Importo dell'intervento €. 60.000,00 (cap. 2.1.2.020) - CUP: F15C14000070001 e con Decreto n. 20 del 27/08/2021 relativo all'intervento "Cassano allo Jonio, Museo e Parco Archeologico di Sibari - Lavori di adeguamento delle infrastrutture esterne del Museo", Legge 190 del 23/12/2014, Art. 1 commi 9 e 10, annualità 2019 - Importo dell'intervento € 130.000,00 (cap. 2.1.2.020) - CUP: F15C14000090001, è stata incaricata l'Arch. Elena Rita Trunfio per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, ora Responsabile di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, dell'intervento in oggetto;
- in data 09/08/2022 e acquisizione al protocollo n. 1461-A del 10/08/2022, l'Arch. Morano ha trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Interventi di sistemazione e integrazione dell'impianto di illuminazione esterna" di cui al CUP F15C14000070001, a seguito della fase di verifica in contraddittorio e della richiesta di integrazioni (prot.850-P del 27/03/2023), l'Arch. MIC|MIC\_PA-SIBARI\_UO4|05/06/2024|0002200-I| [22.10.04/1.5/2021] PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI Località Casa Bianca – Cassano all'Ionio, 87011 (CS) | Tel. 0981 79391/2 PEC: pa-sibari@pec.cultura.gov.it PEO: pa-sibari@cultura.gov.it Morano ha trasmesso al protocollo n. 910-A del 03/04/2023 il progetto esecutivo con le integrazioni richieste e lo stesso è stato validato in data 28/04/2021 con verbale n. 21;
- in data 09/08/2022 e acquisizione al protocollo n. 1460-A del 09/08/2022, l'Arch. Morano ha trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di adeguamento delle infrastrutture esterne del Museo" di cui al CUP F15C14000090001, ed in seguito alla fase di verifica in contraddittorio e alla richiesta di integrazioni (prot.850-P del 27/03/2023), l'Arch. Morano ha trasmesso al protocollo n. 911-A del 03/04/2023 il progetto esecutivo con le integrazioni richieste e lo stesso è stato validato in data 28/04/2023 con verbale n. 22;

**VISTI** gli elaborati tecnico – economici che compongono il progetto esecutivo;

**RICHIAMATE:**

- la determina a contrarre Rep. al n. 120 del 22/11/2023 e relativi allegati 1) Lettera di invito; 2) Capitolato;  
- la RDO Me.P.A. n. 3791279, con la quale è stata avviata sul portale Acquisite in Rete P.A. – Me.P.A. la Richiesta di Offerta (RDO) sul Portale Acquisti in Rete-Me.P.A., al fine di procedere ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, mediante Trattativa diretta con prezzo a misura ed offerta a prezzo più basso, all'affidamento degli "Interventi di sistemazione e integrazione dell'impianto di illuminazione esterna" e dei "Lavori di adeguamento delle infrastrutture esterne del Museo", per l'importo di €. 135.525,08 (euro centotrentacinquemilacinquecentoventicinque/08), di cui €. 3.302,41 (euro tremilatrecentodue/41) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, costo della manodopera pari ad €. 11.116,85 (euro undicimilacentosedici/85) ed oltre IVA ed oneri se dovuti per legge, per come imputati nel dettaglio nella documentazione di progetto e meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato, al netto di eventuale revisione prezzi di cui al previgente articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.lgs. 50/2016 (ora art. 60 D.lgs. 36/2023), fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a) per tutti i bandi o gli avvisi pubblicati successivamente al 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023;

**RILEVATO** pertanto che in relazione alla suddetta RDO Me.P.A. n. 3791279 l'operatore economico DEVI S.R.L., Via Nazionale n. 124, 87060 - Pietrapaola CS, P. IVA: 03258550783, PEC: [devisr1@legalmail.it](mailto:devisr1@legalmail.it), ha offerto l'importo pari ad €. 122.305,97 (euro centoventiduemilatrecentocinque/97), di cui €. 2.600,00 (euro duemilaseicento/00) per costi sicurezza aziendale e di cui €. 11.116,85 (euro undicimilacentosedicimila) per i costi della manodopera, escluso l'importo di €. 3.302,41 (euro tremilatrecentodue/41) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA ed oneri se dovuti per legge;

**CONSIDERATO** pertanto che il ribasso offerto dall'OE ha generato economie per un importo pari a € 9.916,60 (novemilanovecentosedici,60);

**CONSIDERATA** la richiesta di cui al prot. 281-I del 22/01/2024 con cui la sottoscritta RUP chiedeva di potere utilizzare parte delle economie generate dal ribasso d'asta, pari a 7.114,75 (euro settemilacentoquattordici/75), onnicomprensivo di oneri e IVA al 22%, a copertura dell'affidamento per il servizio di architettura e ingegneria relativo al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione;

**VISTA** la Determina n. 9 del 09/02/2024 di approvazione all'utilizzo delle economie derivate dal ribasso d'asta per un importo pari a 7.114,75 (euro settemilacentoquattordici/75), onnicomprensivo di oneri e IVA al 22%;

**CONSIDERATO** che tra le attività progettuali dell'intervento denominato "Cassano allo Ionio, Museo e Parco Archeologico di Sibari - Lavori di adeguamento delle infrastrutture esterne del Museo", Legge 190 del 23/12/2014, Art. 1 commi 9 e 10, annualità 2019 - Importo dell'intervento € 130.000,00 (cap. 2.1.2.020) - CUP: F15C14000090001" rientra la fornitura di arredi urbani necessari a garantire l'accessibilità e il confort dei visitatori ed in particolare: n. 5 panche, n. 4 tavoli e n. 3 cestini per la raccolta differenziata;

**CONSIDERATO** che tali arredi urbani sono stati selezionati dalla progettista e DL preferendo modelli in materiali riciclati e che assicurino la piena durabilità nonché standard di sicurezza e gusto estetico adeguato;

**RILEVATA** la necessità di avviare la procedura di affidamento per la fornitura degli arredi urbani di che trattasi;

**CONSIDERATO** che nel QE del progetto esecutivo validato le somme previste per le forniture sono pari a € 9.315,00 esclusa IVA al 22% pari a € 2.049,30, per un totale di € 11.364,30;

**RILEVATO** che l'importo utile per l'approvvigionamento delle suddette forniture ha subito un incremento di prezzo pari a € 1.831,65 iva inclusa;

**CONSIDERATO** che per l'intervento denominato "Cassano allo Ionio, Museo e Parco Archeologico di Sibari - Lavori di adeguamento delle infrastrutture esterne del Museo", Legge 190 del 23/12/2014, Art. 1 commi 9 e 10, annualità 2019 - Importo dell'intervento € 130.000,00 (cap. 2.1.2.020) - CUP: F15C14000090001" risulta essere disponibile un residuo di economie derivanti dal ribasso d'asta pari a € 1.978,80 IVA esclusa;

**VALUTATO** che l'utilizzo di parte della somma residua delle economie generate dal ribasso d'asta è sufficiente a coprire l'aumento del prezzo delle forniture di che trattasi;

**VISTA** la proposta del RUP Arch. Elena Rita Trunfio, acquisita al rep. prot. n. 2200-I del 05/06/2024 di utilizzo della somma residua dell'importo delle economie generate ribasso d'asta offerto dall'Operatore Economico DEVI SRL a valere sul capitolo di bilancio 2.1.2.020 relativo ai "Lavori di adeguamento delle infrastrutture esterne del Museo – Importo complessivo dell'intervento € 130.000,00 (cap. 2.1.2.020) - CUP: F15C14000090001", per un importo pari a € 1.831,65 iva inclusa;

**VALUTATO** che l'utilizzo di parte della somma residua delle economie generate dal ribasso d'asta è sufficiente a coprire l'aumento del prezzo delle forniture di che trattasi;

**CONSIDERATO** che nelle more dell'approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l'attività amministrativo-contabile dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n.97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;

**VISTO** il Decreto n. 366 del 03/05/2024 con il quale la Direzione Generale Musei, approva in favore di questo Istituto il Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2024, ai sensi del combinato disposto D.P.R del 29 maggio 2003 n.240, dell'art. 18 co.3 DPCM 169/2019 e dal DPCM del 17 ottobre 2023 n. 167", acquisito con prot. n. 1722 del 06/05/2024;

**ACCERTATO** che l'importo complessivo di €. 1.831,65 (euro milleottocentotrentuno/65), onnicomprensivo di oneri e IVA al 22%, trova copertura sul capitolo di bilancio 2.1.2.020 relativo ai "Lavori di adeguamento delle infrastrutture esterne del Museo – Importo complessivo dell'intervento €. 130.000,00 (cap. 2.1.2.020) - CUP: F15C14000090001";

Tutto ciò premesso, visto e considerato e in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate, il sottoscritto, Dott. Filippo Demma in qualità di Direttore del Parco archeologico di Sibari

#### **DECRETA**

1. **di ritenere** le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente;

2. **di approvare** la rimodulazione del Q.E. per come allegata alla proposta del RUP, acquisita al rep. prot. n. 2200-I del 05/06/2024;
3. **di autorizzare** l'utilizzo di parte del ribasso d'asta offerto dall'Operatore Economico DEVI SRL per un importo complessivo di €. 1.831,65 (euro milleottocentotrentuno/65), onnicomprensivo di oneri e IVA al 22%, per la copertura finanziaria del corrispettivo dovuto per la fornitura di arredi urbani necessari a garantire l'accessibilità e il confort dei visitatori, prevista tra le attività progettuali dell'intervento denominato "Cassano allo Ionio, Museo e Parco Archeologico di Sibari - Lavori di adeguamento delle infrastrutture esterne del Museo", Legge 190 del 23/12/2014, Art. 1 commi 9 e 10, annualità 2019 - Importo dell'intervento € 130.000,00 (cap. 2.1.2.020) - CUP: F15C14000090001";
4. **di dare atto** che tale somma trova copertura sul capitolo di bilancio 2.1.2.020 relativo ai "Lavori di adeguamento delle infrastrutture esterne del Museo – Importo complessivo dell'intervento €. 130.000,00 (cap. 2.1.2.020) - CUP: F15C14000090001";
5. **di dare mandato** al RUP per il prosieguo della procedura;
6. **di numerare** ed inserire il presente atto nella raccolta dei Decreti del Direttore del Parco Archeologico di Sibari.

Il presente Decreto, in ossequio al principio di trasparenza, di pubblicità degli atti e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023, è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente – "Provvedimenti" e raggiungibile al seguente link: [Provvedimenti dirigenti amministrativi \(authorityonline.eu\)](https://authorityonline.eu).

**Visto attestante la copertura finanziaria**  
**IL DIRETTORE DEI PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI**  
**Dott. Filippo Demma**

