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DETERMINA 
Oggetto: PIANO STRATEGICO “GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI”. ANNUALITÀ 2020 (RESIDUO), 2021 E 
2022. D.M. 10 AGOSTO 2020 (REP. N. 396) - “Servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione (CSP) e indagini specialistiche dell’Intervento - Parco archeologico di Sibari 
_ Valorizzazione del Parco e del Museo Archeologico di Sibari.” CUP F16J20001430001 - Determina di 
approvazione esito Piano di Indagini Conoscitive.  
CIG: 9730772714 

IL DIRETTORE 
VISTO 
- il DLGS 42/2004 e smi, recante il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm. ii; 
- il DPCM 171/2014 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta competenza 
del Ministro e dell’Organismo Indipendente e DM attuativi; 
- il D.P.C.M 2 dicembre 2019, n. 169 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 
valutazione della performance”, entrato in vigore il 5 febbraio 2020, che ha istituito il Parco archeologico 
di Sibari;  
- il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020, Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero 
per i beni e le attività culturali e per il turismo nonché l’allegato 2 del citato Decreto che individua il Parco 
archeologico di Sibari tra gli istituti dotati di autonomia speciale della Direzione Generale Musei; 
- il DM 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura 
di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”; 
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. ii.; 
- il Decreto del Direttore Generale Musei n. 725 del 30 ottobre 2020, registrato il 1° febbraio 2021 con il n. 
170, che ha conferito al Sottoscritto l’incarico dirigenziale non generale di Direttore del Parco archeologico 
di Sibari;  
PREMESSO CHE 
- con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (oggi MIC) del 10 agosto 2020 (Rep. 
n. 396), registrato alla Corte dei Conti in data 3 settembre 2020 al n. 1834, è stato approvato il Piano 
Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” – Annualità 2020 (somme residue) e Annualità 2021- 2022 nel 
quale è ricompreso l’intervento Parco archeologico di Sibari _ Valorizzazione del Parco e del Museo 
Archeologico di Sibari “per un complessivo valore di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) iva e altri oneri 
inclusi; 
- con Decreto rep. 15 del 16/07/2021 il Sottoscritto ha assunto la funzione di RUP del Progetto in oggetto; 
- in data 14/01/2022 il Disciplinare regolante le modalità di attuazione del Progetto è stato sottoscritto dal 
Servizio V del Segretariato Generale il Parco archeologico di Sibari; 
- con determina rep. N. 6 del 06/03/2023 il Sottoscritto ha provveduto ad approvare il QTE pre gara 
aggiornato unitamente al PFTE e il cronoprogramma di massima; 
RICHIAMATA la determina di affidamento Rep. al n. 19 del 26/04/2023, con la quale veniva affidato, ai sensi 
ex art. 1, D.Lgs. 76/2020, conv. con L. 120/2020, e ss.mm.ii mediante Stipula MEPA della TD n. 3525246, il 
“Servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e indagini 
specialistiche dell’Intervento - Parco archeologico di Sibari _ Valorizzazione del Parco e del Museo 
Archeologico di Sibari” (come precisate nel capitolato speciale di appalto) all’Ing. Paolo Veltri [P.IVA 
03751620786 – Sede legale in Via Panebianco 229, Cosenza - PEC: paolo.veltri.a57355@ingpec.eu ], per 
l’importo di €. 127.000,00 (euro centoventisettemila/00) oltre IVA e oneri se dovuti; 
RICHIAMATO il contratto n. 32 dell’11/05/2023, trasmesso al prot. 1405-P in data 22/05/2023; 
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PRESO ATTO del “Documento preparatorio all’inizio della progettazione e piano delle indagini”, acquisito 
al prot. 1633-A del 12/06/2023 da parte dell’O.E. Paolo Veltri; 
APPROVATO in data 28/06/2023 il suddetto “Documento preparatorio all’inizio della progettazione e piano 
delle indagini” prot. al n. 1818-P; 
RICHIAMATA la richiesta di autorizzazione di avvio delle operazioni di rilievo topografico e di indagine 
geologica Rep. prot. 2030-A del 14/07/2023; 
PRESO ATTO della richiesta di differimento per la presentazione dei risultati delle indagini prot. al n. 2114-
A del 21/07/2023; 
DATO ATTO della comunicazione di avvio indagini trasmessa dal Dott. Veltri in data 21/07/2023 - prot. 
2115-A; 
EVIDENZIATO che con nota Rep. al n. 2662-P del 06/09/2023 si riscontrava la richiesta di differimento 
acquisita al prot. al n. 2114-A del 21/07/2023 mettendo in evidenza il rispetto dei limiti temporali fissati da  
cronoprogramma e precisando che il differimento dei termini di consegna degli esiti delle indagini avrebbe 
comportato una parziale riduzione dei tempi di consegna del progetto esecutivo che pertanto avrebbe 
dovuto essere trasmesso entro e non oltre 45 gg a far data dall’approvazione dell’esito delle indagini e alla 
formale comunicazione della stessa; pertanto il termine finale per la consegna delle indagini veniva stabilito 
alla data del 13/09/2023; 
PRESO ATTO della comunicazione di trasmissione del Report “indagini conoscitive”- prot. al n. 2764-A del 
14/09/2023; 
RILEVATO che in data 26/09/2023 - prot. 2921-A veniva nuovamente trasmesso il risultato delle indagini 
preliminari da parte dell’Ing. Paolo Veltri; 
RICHIAMATA la comunicazione prot. al n. 3131-P del 10/10/2023, nella quale si chiedeva “… a conclusione 
della fase delle indagini, di consegnare un supporto informatico (pen drive) contenente tutti gli elaborati 
(comprensivi dei report del Prof. Paolo Veltri) brevi manu presso la sede del Parco archeologico di Sibari - 
Località Casa Bianca – Cassano all’Ionio, 87011 (CS), al fine di avere la completezza dello studio effettuato 
e concludere la fase delle indagini con la relativa approvazione” e che “Inoltre, non risulta ancora essere 
pervenuto il resoconto riportato nella suddetta nota relativo all'incontro avvenuto a Sibari in data 
22/09/2023”; 
PRESO ATTO della nota prot. al n. 3181-A di riscontro alla comunicazione precedente nella quale l’Ing. Veltri 
evidenziava che avrebbe consegnato quanto richiesto, facendo presente che vi erano ancora tomografie da 
eseguire; 
RILEVATO che con nota prot. n. 3186-P del 12/10/2023 si precisava che: 
- il termine ultimo improrogabile per la consegna delle indagini complete in 40 giorni complessivi naturali 

e consecutivi dalla suddetta data del 13/09/2023 sarebbe stato lunedì 23/10/2023; 
- la consegna sarebbe dovuta avvenire come da nota trasmessa da questo Istituto prot. al n. 3131-P del 

10/10/2023 mediante consegnare su un supporto informatico (pen drive) contenente tutti gli elaborati 
(comprensivi dei report del Prof. Paolo Veltri) brevi manu presso la sede del Parco archeologico di Sibari; 

- il mancato rispetto dei suddetti termini produrrà come inevitabile conseguenza l’applicazione delle 
sanzioni previste da contratto; 

- il progetto esecutivo avrebbe dovuto essere trasmesso entro e non oltre 30 giorni complessivi naturali 
e consecutivi a far data dall’approvazione dell’esito delle indagini e alla formale comunicazione della 
stessa; 

- si invitava, inoltre, l’Ing. Domanico, nella qualità di supporto specialistico al RUP, a voler verificare il 
rispetto dei suddetti termini e trasmettere a mezzo PEC l’attestazione di buon esito delle indagini 
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complete entro 4 giorni complessivi naturali e consecutivi dalla data del 23/10/2023 e cioè entro e non 
oltre la data di venerdì 27/10/2023; 

PRESO ATTO che l’Ing. Veltri riscontrava la nota del 12/10/2023 prot. n. 3186-P, trasmettendo: 
- rilievi topografici in formato editabile e comprensivi di relazione di accompagnamento; 
- rapporto tecnico delle indagini geognostiche in situ e di laboratorio; 
- relazione archeologica preliminare, evidenziando che l’eventuale ritardo nella consegna degli esiti di 

rilievi supplementari è dovuto “… esclusivamente alla richiesta di ulteriori indagini tomografiche ad oggi 
non ancora eseguite e non di mia competenza”; 

RILEVATO, tuttavia, che l’Ing. Domanico ha attestato, come da relazione istruttoria allegata recepita al prot. 
2765-A del  14/09/23, “il buon esito in termini di correttezza e completezza dell’esito del Piano di Indagini 
Conoscitive”; 
 
EVIDENZIATO, infine, che l’Ing. Domanico ha dato conferma di quanto sopra, con rispettive note acquisite 
ai prot.lli n.ri 3207-A e 3208-A del 16/10/2023, ribadendo, inoltre, che: 
- “… il lavoro di progettazione può quindi procedere per come da convenzione essendo il quadro 

idrogeologico e geotecnico ben definito”; 
- “… il Piano delle Indagini ha dato riscontro più che positivo al PFTE da me redatto e che il Progetto 

Esecutivo può seguire lo stesso tracciato indicato nel PFTE. La progettazione esecutiva può quindi partire 
e così avviene ed è da me STRETTAMENTE SEGUITA”; 

- “il SUPPLEMENTO DI INDAGINI (1 sola tomografia) non ha influito e non influirà sul corso della 
progettazione esecutiva”. 

Tutto ciò premesso, visto e considerato e in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si 
intendono integralmente riportate, il sottoscritto, Dott. Filippo Demma in qualità di Direttore del Parco 
archeologico di Sibari e RUP  
 

DISPONE 
di approvare l’esito Piano di Indagini Conoscitive, come da relazione istruttoria e relativa attestazione del 
supporto tecnico al RUP, Ing. Nilo Domanico, acquisita al prot. n. 2765-A del  14/09/23 e confermata con 
rispettive note acquisite ai prot.lli n.ri 3207-A e 3208-A del 16/10/2023. 
        

Visto attestante la copertura finanziaria  
                                     IL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI / RUP 

Dott. Filippo Demma  
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